Zapis z pochlizky ze dne 28. 2. 2019

Autorsky dozor — projekt ,,Akéni plan probirek a dosadeb 2018

Misto: Zamecky park Neplachovice — vlastnik Obec Neplachovice
Cas: 10,00 — 12,00

Pfitomni:

p. Dana Schreierova, starostka obce Neplachovice

p. Jiti Dehner, mistostarosta obce Neplachovice

Ing. Alena Halami¢kova, odborny pracovni NPU Ostrava

Ing. Petr Ondruska, projektant, autor projektu obnovy zameckého parku

Byla provedena fyzicka obhlidka parku.

V parku probiha likvidace dfevin dle projektu Akéni plan probirek a dosadeb 2018.

1. Kaceni dfevin jiZ bylo provedeno, nyni budou drcené vétve z pokacenych stromU a frézovany
parezy.

2. Likvidaci vétvi je nutné provést nejpozdéji do 1. % brezna, aby zde nedoslo k zahnizdéni
ptaka.

Projektant navrhuje ponechat cca 3 hromady vétvi v odlehlych ¢astech parku k pozvol-
nému rozkladu, coz zvysi hnizdni moznosti drobnych pévcll (napf. pénice, cervenka, stfiz-
lik), vytvori nové Zivotni podminky pro hmyz, po rozkladu obohati pldu o Ziviny.

Projektant nema dalsi pripominky k provadénym pracim (kaceni drevin dle projektu).

4. Béhem pochulzky byla zhodnocena stavajici péce o park:

Park je intenzivné udrZovany (travniky jsou nizko pokosené, listi je vyhrabano i z ploch
pod stromy a v porostech, kefe jsou zastfizené do malych kompaktnich tvara).

Zastupce NPU i projektant opakované upozorfiuji na to, e opakovanym neodbornym
zastrihavanim kerd dochazi k jejich poskozeni a neni mozné dosdhnout planovanych cil(.

Travniky je vhodné ptfed zimou tak, aby pfes zimu mély vySku cca 50 mm. Predchazi se
tim jejich vymrzani.

Podrostni plochy — pod korunami stromu a v zastinénych mistech bez souvislého pod-
rostu je nutné pred zimou ponechat alespori minimalni vrstvu (cca 50-100 mm) spada-
ného listi, Ci jiné pfirozené organické hmoty) a plochy nevyhrabovat az na odkrytou zem.
Organickd hmota je nutna k rozvoji padni fauny a podpore mykorhizy (symbiotické souziti
hub s kofeny vyssich rostlin). Zabranuje povrchovému promrzani a spoluvytvari dalezité
mikroklima.

V okrajovych, méné navstévovanych ¢astech parku je vhodné ponechdvat pfirozenou

organickou hmotu (listi, vétvicky, tlejici dfevo) v misté jeho vzniku. Je mozné hmotu roz-
drtit mulcovacem, ale ponechavat na misté.

V parku se nachazi stromy s velmi vyraznym napadenim jmeli bilého (Viscum album).
Jsou napadeny zejména lipy.

Zastupci obce informovali o postupném odstranovani jmeli (stromolezeckou technikou).
V planu je postupné kazdoroc¢ni odstrariovani jmeli z ¢asti napadenych stromi i prabézné
oSetfovani strom(



e Ing. Ondruska doporucdil, aby firma, ktera prace provadi, vypracovala také protokol o di-
vodech a stavu oSetfovanych strom(. Pro dobrou evidenci je nutné dodrZovat Cislovani
ze zpracované inventarizace.

e Kontrolu vyznamnych a nejmohutnéjsich stromu v blizkosti budov a cest strom je nutné
provadét kazdorocné.

Pokracuji prace na projektu vysadeb. Projektant predstavil navrh kefového pasu u vychodni
hranice parku. Pas ma délku cca 160 m.

e Vsoucasné dobé zde rostou nepravidelné rozmistény kere a stromy, které jsou vétSinou
silné deformované zastfizenim. Jedna se o vysadbu z r. 2012.

e Byl vytvoren zakres stavajicich ker(i. Nyni zde rostou: 6ks Sefik obecny, 6ks tis Cerveny, 6
ks ptaci zob obecny, 2 ks stfremcha hroznovitd, 4 ks liska obecnd, 3 ks jefdb brek, 1 ks je-
rab muk, 1 ks habr obecny. VSechny dreviny jsou deformované neodborné provedenym
strihem.

e Projektant navrhuje vytvofit souvisly cca 5 m Siroky pas (zamulcovany drcenou klirou), ve
kterém budou vysazeny 3 fady keru.

e V nepravidelném a velmi fidkém sponu zde budou vysazeny vzristné kefe a kefové tvary
stromU (KTS), dorUstajici vysky 4-15 m (liska obecnd, javor babyka, habr obecny, hloh
obecny).

Ty budou doplnény vysadbou listnatych kefti dorustajici vysky 1,5 — 3 m (napft. svida krvavd,

brslen evropsky, meruzalka alpskd, zimolez pyrity, ptaci zob obecny, Sefik obecny, pdmelnik

bily, p. cervenoplody, tavola kalinolistd, tavolnik van Houttedv, pustoryl véncovy) v fadach

(spon dle druhu 1-2 m v fadé, vzdalenost mezi fadami 1,5 m). Kefovy porost bude ponechan

k volnému rlstu. Po vytvoreni zapoje dievin budou vcas provedeny nezbytné péstebni pro-

birky (odstranéni slabsich kef(i uvnitf skupin). Vzristné kere a mensi stromy budou postupné

uvolfiovany ze zapoje, aby doslo k jejich pfirozenému rozvoji.

Projektant byl upozornén na velké ¢asové prodleni v plnéni SOD.

Starostka obce Neplachovice pozaduje, aby byl projekt ukoncen v nejkratsi mozné dobé,
nejpozdéji do 1. % brezna.

Zastupce NPU doporucil doplnit projekt:
e Zapadni hranice parku — zde se doporucuji napf. ptaci zob obecny, hloh obecny

e JiZni okraj souvislého porostu a louky — zde se doporucuji kvetouci a atraktivni kere

e Severni hranice parku — betonova sténa (hranice parcely 593/3) — zde se doporucuje po-
pnuti bfe¢tanem vidyzelenym s predsadbou kef

e Prostor pred budovou zamku z jizni strany — zde se doporucuje vytvofit ucelené a plosné
vyraznéjsi vysadby nizkych rostlin (trvalky, cibuloviny, dfeviny) symetricky k hlavni pohle-
dové ose. Vhodna je také podsadba pod javorem dlanitolistym. Okraj stavajici vyjezdéné
cesty bude rovnobézné s budovou ukoncéeny ocelovou pasovinou.

e Provozni budova (garaze) — zde se doporucuje z pohledu od jizni strany zamku predsadit
skupinu vzrlstnéjsich kefl a zed' garadzi vyuzit k popnuti rostlinami.

Tyto navrhy budou zapracovany do projektu formou dodatku ke smlouvé (zména terminu,

cena stejna — jako kompenzace za zpozdéni dokonéeni dila).



Dal3i doporuéeni zastupce NPU:

10. Provést vychovny fez vysazenych drevin z 1. etapy realizace obnovy parku. U nékterych dre-
vin (predevsim kef, které byly nevhodné zastfihovany), bude nutné provést nejprve opravny
fez pro zaloZeni pfirozené a stabilni koruny.

11. Provadét fotodokumentaci pred a po vychovném zdsahu, jak v pfipadé kaceni, tak i oSetro-
vani.

12. Dalsi dosadby smérovat na kefové patro, jak v obvodu parku, tak vybrané druhy do blizkosti
budovy zdmku.

Dlouhodobé vychovné a kompozicni cile

13. Dlouhodobym cilem je kompozi¢ni obnova parku, jehoZ podstatou jsou vyspélé souvislé po-
rostni skupiny a vyrazné mohutné solitéry v celistvych travnatych plochach. Ty jsou na
osvétlenych mistech a v blizkosti cest i v kompozi¢né dlleZitych mistech doplnény o volné
rostouci vyrazné kefre.

Navrh na dalSi postup

14. Vsichni zucastnéni se shodli na potiebé stfedné dobého planu péce (cca 5 let) o park, ktery
nastavi systém kontrol a hodnoceni stavu parku a vytvofi vécny harmonogram pro jeho roz-
VOj.

15. Ing. Ondruska predlozi starostce p. Dané Schreierové nabidku na jeho zpracovani.

V Krnové dne 1. 3. 2019

Vypracoval: Ing. Petr Ondruska



